

Seguimiento plan de acción para la planificación de cambios, transición y acreditación.

Fecha: 2025-10-20  
Consecutivo: MME-SEG-SGI-001

Verificó o Elaboró: Eduar Gomez  
Aprobó: Edwin Rodriguez

| Actividad                                                                                      | Responsable                                                | Fecha objetivo                   | Estado       | Observaciones                                                                 | Avance                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Revisión y diagnóstico de cumplimiento actual del sistema de gestión.                          | Coordinador de Calidad                                     | 2025-11-15                       | En ejecución | Se revisan los resultados de auditorías internas y revisión por la dirección. | Se inicia la ejecución y adecuación |
| Identificación y análisis de brechas menores frente a los requisitos de la ISO/IEC 17025:2017. | Coordinador de Calidad / Responsables de proceso           | 2025-11-20                       | En ejecución | Se priorizarán brechas con impacto técnico o documental.                      | Se inicia la ejecución y adecuación |
| Actualización de documentos, procedimientos y registros.                                       | Responsable de Gestión Documental / Coordinador de Calidad | 2025-11-30                       | En ejecución | Revisión del control de versiones y trazabilidad documental.                  | Se inicia la ejecución y adecuación |
| Revisión de competencia técnica del personal y evidencias de autorización.                     | Dirección Técnica / Coordinador de Calidad                 | 2025-12-05                       | En ejecución | Actualización de matriz de competencias y registros de capacitación.          | Se inicia la ejecución y adecuación |
| Verificación de vigencia de certificados de calibración de patrones y equipos.                 | Responsable Técnico / Metrología                           | 2025-12-10                       | En ejecución | Solicitud de calibraciones externas programadas.                              | Se inicia la ejecución y adecuación |
| Evaluación del aseguramiento de la validez de los resultados.                                  | Responsable Técnico                                        | 2025-12-15                       | En ejecución | Verificación de ensayos de aptitud y controles internos.                      | Se inicia la ejecución y adecuación |
| Ejecución de auditoría interna de preacreditación.                                             | Coordinador de Calidad / Auditor Interno                   | 2025-11-28                       | En ejecución | Se realizará simulación de evaluación ONAC.                                   | Se inicia la ejecución y adecuación |
| Atención y cierre de hallazgos detectados en auditoría interna.                                | Responsables de proceso / Coordinador de Calidad           | 2026-12-19                       | En ejecución | Se priorizará cierre antes de la visita de evaluación.                        | Se inicia la ejecución y adecuación |
| Preparación logística y documental para la visita de acreditación.                             | Dirección Técnica / Coordinador de Calidad                 | 2026-01-06                       | En ejecución | Organización de evidencias y registros en formato ONAC.                       | Se inicia la ejecución y adecuación |
| Acompañamiento durante la evaluación del organismo acreditador.                                | Dirección Técnica / Personal designado                     | Según programación ONAC          | En ejecución | Disponibilidad de personal técnico y documental.                              | Se inicia la ejecución y adecuación |
| Análisis de resultados y plan de mejora post-acreditación.                                     | Dirección Técnica / Coordinador de Calidad                 | 15 días después de la evaluación | En ejecución | Implementación de acciones correctivas y revisión por la dirección.           | Se inicia la ejecución y adecuación |